

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 69° DCF LEY 31638

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Cronograma											
						junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciemb					
1		PROCESO DE NOMBRAMIENTO 69° DCF LEY 31638	127.5 días	5/06/2023	29/11/2023	[Barra de progreso completa]											
2		DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	30 días	5/06/2023	14/07/2023	[Barra de progreso completa]											
3		Conformación de Comisión de Nombramiento en cada UE	1.5 días	5/06/2023	6/06/2023	COMISION-UE											
4		Remisión de Resolución de conformación Comisión de Nombramiento	0.5 días	6/06/2023	6/06/2023	COMISION-UE											
5		Publicación de la Convocatoria	4 días	7/06/2023	12/06/2023	COMISION-UE											
6		Presentación de solicitudes de nombramiento a la Unidad Ejecutora	7 días	13/06/2023	21/06/2023	POSTULANTE											
7		Verificación y evaluación de condiciones, requisitos y documentos	9 días	20/06/2023	3/07/2023	COMISION-UE											
8		Listado de Aptos y No Aptos	0 días	3/07/2023	3/07/2023	3/07											
9		Publicación de resultados en orden de prelación	0.5 días	4/07/2023	4/07/2023	COMISION-UE											
10		Presentación de Recursos de Reconsideración	3 días	4/07/2023	7/07/2023	POSTULANTE											
11		Absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	7/07/2023	7/07/2023	COMISION-UE											
12		Publicación de resultados de absolución de Recursos de Reconsideración	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	COMISION-UE											
13		Presentación del Recurso de Apelación	3 días	10/07/2023	13/07/2023	POSTULANTE											
14		Remisión de los Recursos de Apelación ante SERVIR	1 día	13/07/2023	14/07/2023	COMISION-UE											
15		Publicación de Resultados Finales de Aptos en orden de prelación	0.5 días	10/07/2023	10/07/2023	COMISION-UE											
16		Elaboración del Informe Final del Proceso de Nombramiento	3 días	11/07/2023	13/07/2023	COMISION-UE											
17		Emisión de Resolución de aprobación	0.5 días	14/07/2023	14/07/2023	UE											
18		Remisión de Resolución a la Comisión Central	0.5 días	14/07/2023	14/07/2023	UE											
19		Resolución con listado de Aptos y No Aptos	0 días	14/07/2023	14/07/2023	14/07											
20		CUADRO PARA ASIGNACION DE PERSONAL	35 días	14/07/2023	1/09/2023	[Barra de progreso completa]											
21		Asistencia técnica para la formulación del CAP-P	1 día	14/07/2023	17/07/2023	MINSASERVIR											
22		Formulación del CAP-P (incluye 100% de cargos a nombrar)	5 días	14/07/2023	21/07/2023	UE											
23		Remisión de propuesta de CAP P ante SERVIR	1 día	21/07/2023	24/07/2023	UE											
24		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P	27 días	24/07/2023	30/08/2023	SERVIR											
25		Aprobación del CAP P, (RM. MINSAS y OR. DIREAS/GERESAS)	2 días	30/08/2023	1/09/2023	PLIEGO											
26		CAP Provisional aprobado	0 días	1/09/2023	1/09/2023	1/09											
27		PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL	60 días	30/08/2023	22/11/2023	[Barra de progreso completa]											
28		Asistencia técnica para la formulación del PAP	1 día	30/08/2023	31/08/2023	MEF;MINSAS											
29		Formulación del PAP con el 20% para el nombramiento 2023	9 días	30/08/2023	12/09/2023	UE											
30		Remisión de la propuesta de PAP ante la DGGFRH	2 días	12/09/2023	14/09/2023	UE											
31		Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP	45 días	14/09/2023	16/11/2023	MEF											
32		Aprobación del PAP, (RM. MINSAS y OR. DIREAS/GERESAS)	4 días	16/11/2023	22/11/2023	PLIEGO											
33		NOMBRAMIENTO	9 días	16/11/2023	29/11/2023	[Barra de progreso completa]											
34		Creación de Codigos AIRHSP (Se realiza de oficio)	7 días	16/11/2023	27/11/2023	MEF											
35		Emisión de las Resoluciones de Nombramiento	2 días	27/11/2023	29/11/2023	UE											

Elaboración: Equipo de Programación y Presupuesto - OARH - OGGRH

Firmado digitalmente por QUISPE CHUQUICUNDO Alfonso FAU
26131373237 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.07.2023 20:20:19 -05:00

Firmado digitalmente por REMY LLACSA Gaston Roger FAU
20131373237 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.07.2023 20:36:55 -05:00